

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в
Березовском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о внедрении программы наставничества	Август	Директор БМАОУ СОШ № 10 Гусева Н.А.
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь	Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь	Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР
4	Проведение анкетирования среди, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	Сентябрь	Дудникова О.С. педагог-психолог Брызгалова С.В. учитель
5	Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающихся /педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей совершеннолетних участников	Май - Сентябрь	Брызгалова С.В. учитель
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-

			психолог
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Май - Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
8	Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Май	Дудникова О.С. педагог-психолог
10	Анализ заполненных анкетпотенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
11	Формирование базы наставников	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-

			психолог
12	Проведение беседы с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Май	Брызгалова С.В. учитель
14	Обучение наставников	Май - октябрь	Брызгалова С.В. учитель
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
16	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь	Дудникова О.С. педагог-психолог
17	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Сентябрь	Дудникова О.С. педагог-психолог
18	Информирование участников о сложившихся парах /группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации.	Сентябрь	Брызгалова С.В. учитель
19	Проведение первой встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора

			по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
20	Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
21	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течении отчетного периода	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
22	Анкетирование участников. проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель 2021	Дудникова О.С. педагог-психолог
23	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2021	Брызгалова С.В. учитель,
24	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
25	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Ответственные Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР,

			Дудникова О.С. педагог-психолог
26	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций – партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций.	Май 2021	Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР
27	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2021	Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР
28	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель – май 2021	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог-психолог
29	Оценка участников по данным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог
30	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2021	Ответственные кураторы: Брызгалова С.В. учитель, Некрасова М.С заместитель директора по ВР, Волкова Н.С заместитель директора по УВР, Дудникова О.С. педагог
31	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май – июнь 2021	Брызгалова С.В. учитель